


А3.1 Определение состава работ

Диаграмма процесса



NODE: А3.1

TITLE:

Определение состава работ

NO.: 1.0

Функции процесса

Функция	Описание	Исполнитель	Участник	Вовлечение	ПО	Объект	Тип объекта
A3.1.1 Назначить ведущего	Система управления проектами автоматически назначает ведущим тимлидом проекта старшего консультанта, который сейчас ведет меньше проектов	01. Система управления проектами			01. Система управления проектами		
A3.1.2 Прочитать драфт договора	Ответственный исполнитель открывает черновик договора и внимательно читает его	Тимлид	Клиент	участвует в качестве консультанта		драфт договора	Вход
A3.1.3 Определить задачи в проекте	Формируется первичный список задач, которые надо реализовать в проекте	Тимлид	Менеджер проекта	должен информировать о результатах выполнения		список задач	Выход
						драфт договора	Вход
A3.1.4 Найти исполнителей	Менеджер проекта подбирает подходящих исполнителей на задачи, определенные шагом выше	Менеджер проекта	Тимлид	д/б информирован о выполнении		База субподрядчиков	Вход
						список задач	Вход
A3.1.5 Распределить задачи по исполнителям	Каждому выбранному исполнителю надо поставить задачу и убедиться, что он ее понял и принял к исполнению	Менеджер проекта	Клиент	д/б информирован о выполнении	01. Система управления проектами		
			Тимлид	утверждает результат			
A3.1.6 Сформировать ТЗ	Оформить требования к результату в виде спецификации требований - технического задания по установленной форме	Аналитик	Разработчик	д/б информирован о выполнении		ТЗ	Выход